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Inledning  
Syfte och mål 
Syftet med lokalförsörjningsplanen är att ge förutsättningar för att, med god 
framförhållning, kunna planera och strukturera kommunens lokalbehov på lång 
och kort sikt. Planen ska ge en samlad bild av kommunens lokalanvändning 
samt respektive nämnds behov och utifrån det ge en riktning på de förändringar 
som behövs för att möta behoven. 

Målet för lokalförsörjningsplanen är att: 

• Fungera som ett underlag för kommunens kommande lokalinvesteringar 
i skiftande storlek både ekonomiskt och tidsmässigt  

• Ge kommunens nämnder, förvaltningar och helägda bolag en gemensam 
och samlad bild av lokalbehov på lång och kort sikt 

• Den samlade övergripande planeringen ska stärka att kommunen och 
dess helägda bolag ses som en helhet. 

Det övergripande målet för lokalförsörjningen är att kommunen ska ha en 
ändamålsenlig, attraktiv, trygg och säker verksamhetsmiljö som bidrar till hög 
produktivitet hos verksamheterna. 

 

Lokalförsörjningsplanen är ett levande dokument och revideras årligen utifrån 
arbetet i lokalförsörjningsprocessen, vilket sker löpande under året. 
Dokumentet är ett stöd till Strategisk och ekonomisk plan.  

Lokalförsörjningsplanen ska även tydliggöra hur arbetet med lokalförsörjningen 
ska vara organiserad för en effektiv och tydlig process. I planen listas de projekt 
som idag identifierats utifrån verksamheternas behov och avser samtliga 
nämnder och helägda bolag i Arboga kommun. Planen identifierar nuläge, 
behov och förslag till åtgärder. 

 

Definitioner 
Lokalförsörjningsplan 
Lokalförsörjningsplanen ger en strategisk riktning för att möta verksamheternas 
framtida behov av lokaler, både på kort och lång sikt. Förutom att sammanfatta 
varje nämnds behovsplan säkerställer den att lokalplaneringen sker utifrån ett 
kommun- och koncernövergripande perspektiv för att främja en samordnad och 
hållbar helhet. Planen utgör även ett viktigt underlag för den ekonomiska 
planeringen så den bidrar till att identifiera och prioritera investeringar samt 
effektivisera användningen av kommunens resurser. Lokalförsörjningsplanen 
beslutas av kommunfullmäktige i samband med beslut av Strategisk och 
ekonomisk plan. 
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Lokalbehovsplan 
Varje verksamhet tar fram Lokalbehovsplan som beskriver kommande behov av 
lokaler. Planen förankras i respektive nämnd som bolag och förs vidare till 
kommunens övergripande lokalförsörjningsplan. 

 

För att säkerställa en effektiv och samordnad lokalförsörjning arbetar 
kommunen i riktning mot en organisation för tydlighet i ansvar och beslut i 
processen enligt nedan. 

Lokalstyrgrupp 
Kommunens ledningsgrupp utgör styrgrupp för lokalförsörjningsarbetet och 
ansvarar för strategisk inriktning, prioriteringar samt uppföljning av arbetet. 

Lokalberedningsgrupp 
Lokalberedningsgruppen har ett centralt ansvar i kommunens strategiska arbete 
med lokalförsörjning. Gruppen bereder den övergripande 
lokalförsörjningsplanen och samordnar lokalfrågor mellan förvaltningar för att 
sammanställa en samlad och effektiv planering av kommunens lokalresurser. 

Gruppen fungerar som ett taktiskt forum där lokalbehov identifieras, 
prioriteras, analyseras och följs upp. Gruppen träffas regelbundet och 
rapporterar till Lokalstyrgruppen. I gruppen ingår chefer eller andra företrädare 
för nyttjande verksamheter, fastighet, samhällsplanering samt ekonomi. 
Lokalsamordnare är sammankallande i lokalberedningen. 

På operativ nivå genomförs löpande driftsmöten och dialoger mellan 
verksamheterna, fastighetsbolag och lokalsamordning som underlag till 
lokalbehoven och genomförande av större och mindre projekt. 

Lokalförsörjningsprocess 
Processen bygger på samverkan mellan nämnder, ledning samt förvaltningar 
och följs upp kontinuerligt för att stödja hållbar utveckling och strategiska 
investeringar. Genom behovsanalys, samordning och ekonomisk planering 
skapas en helhetssyn där resurser används effektivt. Lokalförsörjningsarbetet 
visualiseras i ett årshjul vilket tydliggör när olika delar i processen sker under 
året. Se bilaga 1. 
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Befolkningsprognos 
Kommunstyrelseförvaltningen har i maj 2025 upprättat en befolkningsprognos 
för Arboga kommun för åren 2025–2035. Syftet med prognosen är främst att 
belysa kommunens befolkningsutveckling i olika åldersklasser vid oförändrad, 
minskad eller ökad befolkning. Resultaten ger underlag för planering och 
dimensionering av verksamheterna och resursfördelning. Arboga prognos just 
nu är en årlig befolkningsökning med 20 personer från totalbefolkningen 31 
december 2024 på 13 980 invånare.  

Prognosalternativen som visa nedan är ökning 20, oförändrat och minskning 20 
invånare. 

 

KÄLLA ARBOGAS BEFOLKNINGSPROGNOS 2025–2035, KS 2025-05-12 § 98 

Trots liten förändrad totalbefolkning så sker det tydliga förändringar mellan 
åldersgrupperna vilket påverkar såväl kostnadstrycket som behovet av 
verksamhetslokaler. Fram till år 2035 förväntas Arbogas befolkning minska i de 
yngre åldrarna och öka i de äldre åldrarna, främst 80 år och äldre. Utvecklingen 
av befolkningsstrukturen fram till och med 2035 är en förskjutning av dagens 
struktur samt förväntningar med avseende på framtidens flyttmönster och 
födelseantal. 
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Lokalfördelning 
Lokalbestånd i verksamhetslokaler 
Nedan redovisas det samlade lokalbeståndet för de verksamheter inom Arboga 
kommun som omfattas av denna lokalförsörjningsplan. Redovisningen omfattar 
antal kvadratmeter angivet i bruksarea (BRA), den totala hyreskostnaden för 
objekten samt en fördelning över hur stor andel av beståndet som ägs inom 
kommunen, de helägda bolagen samt externt förhyrda lokaler. Lokalbeståndet 
redogörs även fördelat per nämnd, redovisningen är upprättad utifrån vilken 
nämnd som är avtalspart. Den interna fördelningen av hyreskostnad och kvm-
ytor är därför inte redovisade vilket gör att sifforna kan avvika mot den verkliga 
fördelningen.  

Lokalresurser per verksamhet 
Kommunens verksamheter nyttjar cirka 103 100 m² bruksarea (BRA). Den totala 
hyreskostnaden uppgår till cirka 150,7 miljoner kronor per år vilket motsvarar 
ett genomsnitt på 1 413 kronor per kvadratmeter. 

Utöver ytorna som verksamheterna nyttjar finns i dagsläget outhyrd yta på drygt 
6 000 kvadratmeter hos Kommunfastigheter.  

Verksamhet Area kvm 
(BRA) 

Hyreskostnad 
(mnkr) 

Kronor per 
kvm 

Kommunstyrelsen inkl. Rådhuset 15 905 14,9 937 
Barn- och utbildningsnämnden 45 476 57,0 1 253 
Fritids- och kulturnämnden 3 742 6,3 1 674 
Socialnämnden inkl. 
Högskolecentrum 34 430 69,4 2 016 

Arboga Kommunalteknik AB 2 685 1,6 586 
Kommunfastigheter i 
Arboga/Arbogabostäder 880 1,5 1 648 

Arboga Vatten och avlopp*       
Totalt 103 118 150,7 1 413 

*Ingår i kommunens kontrakt i Högskolecentrum 

Följande ingår inte i ovanstående tabell: Arkivcentrum, Ridanläggning samt 
förråd på Köpingsvägen 12, 14 och 16. 

Fördelning av lokalbeståndet per fastighetsägare 
Av lokalbeståndets kvadratmeter utgörs 92,5 procent av lokaler som ägs av 
Kommunfastigheter i Arboga AB och Arbogabostäder AB, 7,5 procent av lokaler 
som hyrs in från externa fastighetsägare (exklusive externa moduler).  

Teknisk status 
Den stora utmaningen kommunen står inför handlar främst om att anpassa och 
utveckla fastighetsbeståndet för att bättre möta framtida behov. Även om vissa 
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byggnader kräver åtgärder är det framför allt behovet av förändring och effektiv 
användning av lokaler som är avgörande. Tillsammans med den demografiska 
utvecklingen ställer detta höga krav på planering, prioritering och uppföljning. 

För att ge en djupare nulägesbild av fastigheternas tekniska status har arbete 
inletts hos Kommunfastigheter, men även arbete med ändamålsenligheten i 
fastigheterna utifrån lagkrav. En skattad första tekniska och ändamålsenlig 
bedömning har använts för att börja ta fram underlag till de olika nämndernas 
lokalbehovsplaner och prioritering. 
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Lokalbehov 
I detta avsnitt finns en sammanställning av nämndernas lokalbehov utifrån 
verksamheternas behov av verksamhetslokaler. 

Lokalbehovsplan Barn- och 
utbildningsnämnden 

 

Lokaler/fastigheter - Förskolor 
Befolkningsprognosen för Arboga, KS 2025-05-12 § 98, 
förutspår vikande antal barn i förskoleåldern fram till 
2028, öka några år, för att sedan vika nedåt igen. Detta 
innebär behov av flexibel planering inom 
verksamheten, särskilt gällande kapacitet, 
personalresurser och lokalutnyttjande. 

De senaste åren har flera ny- och ombyggnationer av 
förskolorprioriterats i kommunen. Verksamheten har 
gått ifrån flera mindre förskolor till större enheter 
med flera avdelningar både i norra och södra delen av 
centrala Arboga. Förskolorna har blivit mer 
ändamålsenliga och tidigare underhållsbehov i delar 
av förskolorna har åtgärdats. 

För ett antal år sedan inleddes en lokalutredning för 
grundskolorna i Arboga som sedan utökades till att 
även sammanfatta kommunens förskolor. 
Sammanställning och kompletteringar av 
utredningarna har initierats mellan verksamheten, kommunstyrelsen och 
Kommunfastigheter för att säkerställa nuläge samt de förändringar som kan 
behövas gällande verksamheternas lokaler.   

En initial sammanställning baserat på övergripande teknisk status, kapacitet och 
behov samt utifrån befolkningsprognosen har upprättats och redovisas nedan.  

 

Förskolor 

Biet 

Sörgården 

Solrosen 

Fasanen 

Norrgården         

Västergården  

Regnbågen 

Skogsgläntan 

Privata 

Medåker 

Solkattens föräldrakooperativ 
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Förklaring till sammanställning förskola 

Staplarnas höjd visar antalet förskoleplatser som finns i Arboga kommun, inklusive fristående 
aktörer. Totalt antal platser är 689 utom 2028 då ny förskola i Götlunda färdigställs, 70 
platser, innan tillfälliga moduler avvecklats. Det tillfälliga bygglovet för modulerna i Götlunda 
gäller till 2031 varför permanent lösning behöver finnas på plats innan dess. 

Staplarnas olika delar/färger visar förskolornas tekniska status, från ny/nyrenoverad till 
åtgärdsbehov, moduler och fristående redovisas som egna delar. Ny/nyrenoverad förskola 
uppskattas gå från ny till standard efter 5 år. 

Behovet av antal förskoleplatser redovisas genom linje och är beräknade utifrån 
befolkningsprognosen de kommande åren samt inskrivningsgraden på kommunens förskolor. 
Inskrivningsgraden har de senaste åren varit cirka 97%, enligt Kolada är siffran för 1-5åringar 
90%. 

Skillnaden mellan stapelns högsta punkt och linjen för varje årtal visar över/underskott av 
förskoleplatser i kommunen. Beräkning visar att det finns ett överskott av förskoleplatser 
mellan 84 och 119 st i kommunen som helhet. 
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Lokaler/fastigheter - Grundskolor 
Efter beslut att genomföra byggnation av 
ny grundskola bredvid nuvarande 
Gäddgårdsskolan behöver den tidigare 
initierade skolutredningen uppdateras. 
Arbetet med skolutredningen pågår för att 
säkerställa att verksamheten har 
ändamålsenliga lokaler med rätt kapacitet 
på rätt plats.  

Kommunen behöver fortsätta arbetet med 
att skapa en långsiktigt hållbar 
skolorganisation. Den befolkningsprognos 
som antogs av kommunstyrelsen den 12 
maj 2025 (KS § 98) visar att antalet barn 
och unga i kommunen förväntas minska 
under de kommande åren. Det innebär att 
behovet av skollokaler minskar, vilket 
leder till överkapacitet i flera skolor. 
Denna utveckling kan medföra behov av 
sammanslagningar, omfördelningar eller 
nedläggningar av verksamheter. 

I delar av skolorganisationen är elevunderlaget så pass lågt att det påverkar 
möjligheten att erbjuda undervisning av god kvalitet inom givna ekonomiska 
ramar. För att upprätthålla verksamheten har det därför krävts ekonomiskt stöd 
från andra skolor inom grundskolan, vilket påverkar hela organisationens 
resursfördelning. 

När lokalkostnaden per elev jämförs med både nuvarande och förväntat 
elevantal framgår att det finns ett tydligt behov av att fortsätta arbetet med att 
skapa en hållbar skolorganisation. För att möjliggöra välgrundade politiska 
beslut behöver dessa frågor beredas skyndsamt. 

 

Grundskolor södra skolområdet 

Brattbergsskolan Åk F-3    135 platser 

Götlunda skola Åk F-6        136 platser 

Gäddgårdsskolan Åk F-6 (inkl. extern 
inhyrt Ärlan)                         750 platser 

Gäddgårdsskolan Åk 7-9     ingår ovan 

Engelbrektskolan anpassad 
grundskola                             ingår ovan 

Grundskolor norra skolområdet 

Nybyholmsskolan Åk F-5   113 platser 

Ladubacksskolan Åk F-5    328 platser 

Stureskolan Åk 6-9               450 platser 

Privata 

Medåkers friskola F-6  
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Förklaring till sammanställning grundskola 

Staplarnas höjd visar antalet skolplatser som finns inom Arboga kommuns verksamhet, 
exklusive fristående aktörer, totalt 1912 platser.  

Staplarnas olika delar/färger visar förskolornas tekniska status, från ny/nyrenoverad till 
åtgärdsbehov. Ny/nyrenoverad skola uppskattas gå från ny till standard efter 5 år. 

Behovet av antal skolplatser redovisas genom linje och baseras på befolkningsprognosen siffror 
gällande åldern 6-15 år de kommande åren. 

Skillnaden mellan stapelns högsta punkt och linjen för varje årtal visar över/underskott av 
skolplatser. Beräkning visar att det finns ett överskott av platser mellan 318 och 453 st i 
kommunen. 

 

Lokaler/fastigheter – Gymnasieverksamhet 
Befolkningsprognosen för Arboga visar ett ökat antal 
ungdomar i åldern 16–19 år de närmaste 10 åren. 
Förutom elever från Arboga kommun tar 
Vasagymnasiet även emot elever som är folkbokförda i 
andra kommuner. Även om regeringens lagrådsremiss gällande förändringen i 
skollagen inte innebar några konsekvenser för lokalbehovet för gymnasiet i 
Arboga behöver lokalfrågan ses över på grund överkapacitet i skolan. 
Sammanställning av kapacitet och behov redovisas medan. 

Gymnasieskolor         486 platser 

Vasagymnasiet 
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Förklaring till sammanställning 

Staplarnas höjd visar kapaciteten som finns på Vasagymnasiet, totalt 486 st.  

Staplarnas olika delar/färger visar förskolornas tekniska status, från ny/nyrenoverad till 
åtgärdsbehov. 

Behovet av platser redovisas genom linje och är beräknade utifrån befolkningsprognosen de 
kommande åren samt inskrivningsgraden vilken de senaste åren varit 58,6 % 

Skillnaden mellan stapelns högsta punkt och linjen för varje årtal visar över/underskott av 
gymnasieplatser i kommunen. Beräkning visar att det finns ett överskott av platser mellan 120 
och 145 st. 

 

Lokaler/fastigheter – Fritidsverksamhet 
Under 2025 har fastigheten Skolstugan 1, där 
fritidsgården Gluggen finns, avyttrats och lokalen blir 
från 1/12 2025 externt inhyrd. Lokalen är i behov av 
åtgärder som ventilation och tillgänglighet men då 
fastigheten är kulturmärkt har det varit svårt att 
genomföra. En förstudie för att de möjlighet till 
omlokalisering av verksamheten bör genomföras. 

 

 

 

 

 

 

Fritidshem/fritidsgård 

Gluggen (extern inhyrning från 
1/12 2025) 

Ladubacksskolan fritids 

Myran 

Nikolai kulturhus 
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Behov 
Nedan presenteras de lokalbehov Barn- och utbildning ser för sin verksamhet 
och när i tid dessa föreslås.  

 

Lokal- och ombyggnadsprojekt 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Projekt 1.1 Ny grundskola 750p G G                 

Projekt 1.2 Omlokalisering Gluggen   F P G             

Projekt 1.3 Avveckling/nedskalning/omflytt 
förskoleenhet   F/G                 

Projekt 1.4 Avveckling/nedskalning/omflytt 
skolenhet   F G               

Projekt 1.5 Gymnasiet lokalbehov      F G             

Projekt 1.6 Skola/förskola Götlunda    F P G             

Projekt 1.7 Avveckling tillfällig förskola 
Götlunda         G           

 
Grön markering är projekt med antagna beslut.  
Rosa markering är, av verksamheten identifierade behov. Separat beslut i nämnd/KS/KF 
erfordras. 

Lokalbehovsplan 
Socialnämnden 

 

Lokaler/fastigheter – Äldreomsorg 
Den demografiska förändringen i att 
antalet äldre ökar men där många 
lever friskare och mer självständiga 
liv under längre tid pågår i Arboga 
kommun precis som i övriga Sverige. 
Utvecklingen innebär att behovet av 
traditionella vård- och 
omsorgsboenden inte ökar i samma 
takt som antalet äldre.  

För att möta behoven inom vård- och omsorg samt hälso- och sjukvård behöver 
utveckling av nya effektivare och förebyggande arbetssätt prioriteras. Det är 
svårt att förutse när effekter av omställningsarbetet kan ses och vad det kommer 
innebära för medborgaren. Då tidsaspekten är svårbedömd ser verksamheten 
behov av att genomföra en förstudie gällande ytterligare ett boende för att ta 

Särskilt boende för äldre (SÄBO) 232 p 

Götgården  

Strömsborg   

Åspegeln 

Trädgården 

Solängen   
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fram underlag av behov av antal platser, framför allt inom demens, geografiskt 
läge samt eventuella samlokaliseringsmöjligheter. 

Nuvarande kapacitet inom Särskilt boende (SÄBO) är 212 platser fördelade på 
fem enheter sam ytterligare 20 platser på korttidsboende som även inkluderar 
växelvård.  

Dagverksamheten för personer med kognitiv svikt, demens, är förlagd i små 
lokaler på Strömsborg. För att utöka och utveckla verksamheten behöver 
möjlighet till andra lokaler ses över 

 

Lokaler/fastigheter – LSS, SoL och Socialpsykiatri 
Platsbehovet inom LSS ökar i takt med 
medellivslängden även ökar för personer 
i gruppboenden. Nytt gruppboende, 
Alphyddan, öppnade under 2025 och 
efter omflytt i verksamheten stängdes 
boendet Åbrinken. Behov av ytterligare 
ett LSS-boende och ett stödboende inom 
Socialpsykiatri är identifierade av 
verksamheten som en del i den 
demografiska utvecklingen. 
Lokaliseringsutredning och förarbete för 
nytt LSS/SoL-boende pågår. 

Dagligverksamhet är idag utspridd i flera 
inhyrda lokaler. Samlokalisering av 
verksamheten i interna lokaler skulle ge bättre service och effektivare 
resursanvändning. Lokalerna är i stort behov av åtgärder och är inte anpassad 
för de behov brukarna har.  

Flera boenden är förlagda i externt inhyrda lokaler och är, i en del fall, i dåligt 
till mycket dåligt skick. För kvalitet och kostnadseffektivitet bör möjlighet till 
internt hyrda lokaler ses över. 

 

Lokaler/fastigheter – Arbete och 
Vuxenutbildning/Individ- och familjeomsorg 

Verksamhetsområdet omfattar 
Arbetsmarknadsenheten, 
vuxenutbildning och försörjningsstöd 
vilka idag är utspridda på flera olika 
platser i Arboga. För effektivare resurs- 
och lokalanvändning och bättre 
samverkan mellan enheterna kunna 

Grupp- och servicebostäder   
Trädgårdsgatans gruppbostad   
Alphyddan 
Oljevägens gruppboende  
Schelinskagatans gruppbostad   
 

Externt inhyrda lokaler 
Ekvägen 
Österlånggatans gruppbostad 
Österlånggatans servicebostad 
Västermovägens servicebostad 
Åkersbergsvägens gruppbostad 

Verksamhetslokaler 
Garvaregården 
Mejerska gården 
 
Extern inhyrd lokal 
Högskolecentrum 
Strängen 13 
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möjliggöras genom samlokalisering i interna lokaler. 

 

Behov 
Nedan presenteras de lokalbehov socialnämnden ser för sin verksamhet och när 
i tid dessa föreslås.  

 

Lokal- och ombyggnadsprojekt 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Projekt 2.1 Nytt LSS/SoL-boende F P G               

Projekt 2.2 Lokalisering Dagverksamhet 
Demens  

  F/G                 

Projekt 2.3 Mötesplats   F                 

Projekt 2.4 Omlokalisering 
Dagligverksamhet inom VFF/LSS   F/G                 

Projekt 2.5 Nytt SäBo   F   P G G         

Projekt 2.6 Ny gruppbostad LSS     F   P G         

Projekt 2.7 Nytt stödboende Socialpsykiatri     F P G           

Projekt 2.8 Omlokalisering Servicebostad            F   P G   
 
Grön markering är projekt med antagna beslut.  
Lila markering är del i projekt som saknar avvaktar beslut. 
Rosa markering är, av verksamheten identifierade behov. Separat beslut i nämnd/KS/KF 
erfordras. 

Lokalbehovsplan 
Kommunstyrelsen 

 

Lokaler/fastighet – Offentlig förvaltning 
Kommunens administrativa verksamheter 
är till stor del samlade i Rådhuset. De 
senaste årens organisationsförändringar, 
bland annat genom bolagsbildningar, har 
lett till behov att se över lokalstruktur och 
nyttjandegrad i Rådhuset. Förändrade 
arbetssätt med ökat arbete på distans samt 
placering av verksamheter i externt inhyrda 
lokaler är även del i behovet av 
lokalöversyn. 

Offentliga Förvaltningsbyggnader 

Rådhuset 

Medborgarhuset 

 

Externa 

Stationen 
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Utifrån ett tillgänglighets- och säkerhetsperspektiv har arbete med en ny 
huvudingång till Rådhuset via Rådhustorget påbörjats. Utöver tillgänglighet och 
säkerhet skulle detta även effektivisera lokalanvändningen med gemensam 
reception för kommun och fastighetsbolaget. 

 

Lokal- och ombyggnadsprojekt 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Projekt 3.1 Identifierade underhållsbehov 
fritids- och kulturanläggningar  G  G  G  G  G  G  G  G     

Projekt 3.2 Omflyttning medarbetare KS samt 
bolag   F                 

Projekt 3.3 Ny entré Rådhuset F F P G             
 
Grön markering är del i projekt med antagna beslut.  
Lila markering är del i projekt som saknar avvaktar beslut. 
Rosa markering är, av verksamheten identifierade behov. Separat beslut i nämnd/KS/KF 
erfordras. 

Lokalbehovsplan Fritids- och 
kulturnämnden 

Lokaler/fastigheter 
Fritids- och kulturnämnden bedriver sin 
verksamhet i och på ett flertal olika fastigheter 
och områden. Dessa består av bland annat 
bibliotek, badhus, idrottsanläggningar samt ett 
större antal platser som främst nyttjas av 
föreningsverksamhet. Ett 20-tal olika föreningar i 
Arboga hyr på längre eller kortare sikt lokaler 
eller områden av kommunen.  

 

Behov 
Under det senaste året har en större utredning av 
Ekbacksområdet genomförts utifrån givet politiskt 
uppdrag. Utredningen har under sommaren 2025 
varit ute på remiss för att få in medborgarnas 
tankar kring utvecklingsförslagen. Utifrån beslut 
som tas i kommunstyrelsen gällande 
Ekbacksområdet läggs tid och kostnad till i 
projektplanen. 

Lokaler/anläggningar 

Biblioteket 

Ekbacksbadet 

Ekbackens IP 

Mekens IP 

Sturehallen 

Sturevallen 

Ishallen 

Vasahallen 

Skidanläggning 

Idrottshallen 
Gäddgårdsskolan 

Extern lokal/område 

Ridanläggning 
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Biblioteket i Arboga är en plats för medborgare i alla åldrar att mötas och ta del 
av det utbud som erbjuds. För att kunna erbjuda mötesplats, tyst miljö och goda 
arbetsförhållanden har behov av underhåll och ombyggnation identifierats. 
Verksamheten ser också ett behov av utökning av lokalen framför allt i barn- och 
ungdomsdel för att bland annat främja till läslust och kultur för målgruppen.  

Fritids- och kulturnämnden hyr via kommunstyrelsen ut en mängd lokaler till 
olika föreningar och verksamheter. Detta gör att det ibland kan vara svårt att 
löpande och systematiskt överblicka och kartlägga nyttjandegrad och framtida 
lokalbehov. Även uppföljning gällande driftskostnader och underhållsbehov för 
ytorna behöver ses över. 

Nämnden hyr via Kommunstyrelsen in ridanläggning som nyttjas av 
Ryttarsällskapet. En djupare genomgång av underhållsbehov och 
investeringsåtgärder för att anläggningen uppfylla gällande krav behöver göras 
för att ge en tydligare kostnadsbild förkommunstyrelsen och nämnden. 

 

Lokal- och ombyggnadsprojekt 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Projekt 4.1 Nytt "Idrottsområde" Ekbacken F G                 

Projekt 4.2 Utbyggnad bibliotek     F G             

Projekt 4.3 Kartläggning avtal föreningar   F                 

Projekt 4.4 Ridanläggning   F                 
 
Grön markering är del i projekt med antagna beslut.  
Lila markering är del i projekt som saknar avvaktar beslut. 
Rosa markering är, av verksamheten identifierade behov. Separat beslut i nämnd/KS/KF 
erfordras. 

Rådhuset i Arboga AB 
Lokaler/fastigheter 
Arboga Kommunalteknik AB, 
Kommunfastigheter i Arboga AB och 
Arbogabostäder AB resurs- och 
effektiviseringsvinster med att 
samlokalisera delar eller hela 
verksamheten som exempelvis 
gemensam reception i Rådhuset.  

Arboga Vatten och Avlopp AB har bildat 
tillsammans med Kungsörs Vatten ett gemensamt driftbolag. Samlokalisering 
och placering av personal sker i Arboga. Lokaliseringen är just i 
Högskolecentrum. Verksamheten förordar annan lokalisering utifrån 
verksamhetsbehov som tillgång till förråd och garage. 

Bolagens lokal- och ombyggnadsprojekt redovisas i tabell tillsammans med 
Kommunstyrelsen. 

Verksamhetslokaler 

Garvaregården 

Centralförrådet 

Rådhuset 

Externt 

Högskolecentrum 
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Samlade projekt och ekonomi 
 

Tidplan projekt 
Utöver beslutade investeringsprojekt presenterad nedan verksamheternas lokal- 
och ombyggnadsbehov. Dessa behov befinner sig i olika skeenden, till exempel 
finns förstudie genomförd, visionsskiss framtagen, demografiskt betingat behov 
eller enbart ”önskemål”.  

 

F Förstudie - Ett inledande arbete som syftar till att skapa 
beslutsunderlag. Den omfattar insamling av fakta, synpunkter och 
bedömningar i samverkan med berörda aktörer med en tydlig 
målbild för vad resultatet ska vägleda. 

P Projektering – Förberedelsearbetet innan genomförande av bygg- 
eller investeringsprojekt där man planeringar, utreder djupare och 
tar fram underlag inför fortsatta beslut om genomförande utifrån 
resultat i förstudien. 

G Genomförande – Den fas där projektet, utifrån resultat av 
förstudien och de beslut som fattats efter projekteringen, byggs 
eller realiseras. 

 

Grön markering är projekt med antagna beslut.  
Lila markering är del i projekt som saknar avvaktar beslut. 
Rosa markering är, av verksamheten identifierade behov. Separat beslut i 
nämnd/KS/KF erfordras. 
 

Förvaltning Lokal- och 
ombyggnadsprojekt  

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2033 2034 

Barn- och 
utbildning 

Projekt 1.1 Ny grundskola 750p G G                   

Projekt 1.2 Omlokalisering 
Gluggen   F P G               

Projekt 1.3 
Avveckling/nedskalning/omflytt 
förskole enhet 

  F/G                   

Projekt 1.4 
Avveckling/nedskalning/omflytt 
skolenhet 

  F G                 

Projekt 1.5 Gymnasiet 
lokalbehov      F G               
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Projekt 1.6 Skola/förskola 
Götlunda    F P G               

Projekt 1.7 Avveckling tillfällig 
förskola Götlunda 

        G             

Social 

Projekt 2.1 Nytt LSS/SoL-boende F P G                 

Projekt 2.2 Lokalisering 
Dagverksamhet Demens    F/G                   

Projekt 2.3 Mötesplats   F                   

Projekt 2.4 Omlokalisering 
Dagligverksamhet inom 
VFF/LSS 

  F/G                   

Projekt 2.5 Nytt SäBo   F   P G G           

Projekt 2.6 Ny gruppbostad LSS     F   P G           

Projekt 2.7 Nytt stödboende 
Socialpsykiatri 8P     F P G             

Projekt 2.8 Omlokalisering 
Servicebostad            F   P G     

Kommun-
styrelsen 

Projekt 3.1 Identifierade 
underhållsbehov fritids- och 
kulturanläggningar 

 G  G  G  G  G  G  G  G  G     

Projekt 3.2 Omflyttning 
medarbetare KS samt bolag   F                   

Projekt 3.3 Ny entré Rådhuset F F P G               

Fritids- och 
kultur 

Projekt 4.1 Nytt "Idrottsområde" 
Ekbacken 

F G                   

Projekt 4.2 Utbyggnad bibliotek     F G               

Projekt 4.3 Kartläggning avtal 
föreningar   F                   

Projekt 4.4 Ridanläggning   F                   
 

Projektekonomi 
Tabellen nedan visar en sammanställning av de projekt som är beslutade att 
genomföras, grön markering i tabell ovan. Den visar investeringsutgift, 
beräknad årshyra samt avgående årshyra. Investeringsutgifterna och dess 
påverkan på hyrorna är framtagna utifrån nyckeltal och ska ses som 
uppskattade innan projektfas 1. Investeringsbelopp samt hyreskonsekvens i 
tabellen är satta enligt 2024 års prisnivå.  
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Lokal och ombyggnadsprojekt, Tkr 
Beslutad 

investering 
Årshyra 

Avgående 
årshyror 

        

Totalt 489 200 35 575 -10 160 

        

Barn- och utbildningsnämnden/förvaltningen 485 000 35 100 -10 160 

Ny grundskola 750 p inkl storkök o reservkraft 485 000 35 100 -10 160 

        

Kommunstyrelsen/förvaltningen 3 225* 372*   

Identifierade underhållsbehov fritidsanläggningar 3 225 372   
*tillkommande investeringar och hyra avseende perioden 2026 och plan-åren 
2027–2028. 
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Bilaga 1 - Årshjul 
 

 


