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§ 182 KS 300/2023-291 

Lägesrapport: Byggnation av ny grundskola 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

Sammanfattning 

VD för Kommunfastigheter i Arboga AB informerar om nuläget i 

byggnationen av ny grundskola.  

Pågående produktion 

• ledningsflytt, VA 

• råvattenledning till Teknikbacken 

• detaljplanering 

• tidigare parkering på Munkgatan riven - ny parkering inom 

bostadsrättsföreningen Munken 

Planerad produktion 

• pålningsarbete påbörjas i december 

• grundläggning 

Ekonomi: ingen avvikelse i förhållande till budget. 

Tidsplan: överlämning av anläggningen planerad till april 2026. 
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